
ОАО «Самарагаз» извещает о заключении 31.12.2014г. дополнительного соглашения к договору выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Замена ШГРП № 29 на ШГРП, п. Светлый Ключ». 
Содержание изменений:
1) Изменить п.2.1. и изложить в следующей редакции:

«Стоимость по настоящему договору определяется на основании сметной документации, приложенной к настоящему дополнительному соглашению (Приложение №1.1, Приложение № 1.2), и составляет: 
589 138 руб. 32 коп. (пятьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать восемь руб. 32 коп.), в т.ч. НДС 18% 89 868 руб. 56 коп. (восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь руб. 56 коп.)

2) Изменить п. 4.1. и изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по настоящему договору: до 31.12.2014г.»

3) Приложения к настоящему дополнительному соглашению (Локально-ресурсный сметный расчет № ____; Этапы выполнения работ) являются его неотъемлемой частью.
Приложение №2
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Замена ШГРП № 29 на ШГРП, п. Светлый Ключ».

(Оборудование ШГРП № 29 п. Светлый Ключ).

К договору № ________________ от 17.11.2014г., заключенному между:

ОАО «Самарагаз» (Заказчик) и 

__________________  (Подрядчик)

	№ п.п.
	Наименование работ
	Выполнение, %
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Бетонирование 
	25
	До ноября 2014г.

	2
	Реконструкция ШГРП
	25
	До декабря 2014г.

	3
	Замена входного и выходного газопроводов
	50
	До декабря 2014г.



